

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. 012014 zo dňa 18.8. 2014

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Základná umelecká škola, Kukučínova 27 ŠAĽA 92701**

Zastúpený: **Akad. soch. Milan Jančovič, riaditeľ školy**

IČO: **37863576**
DIČ: **2021647595**
Bankové spojenie: **1636437851/0200**

Telefón: **0317702316**
E-mail: **zus.sala@gmail.com**

2.2. Zhotoviteľ: **Erazmus Bergendi – BERTAS , Malá 345 Kráľová nad Váhom 925 91**

IČO: **35369914**
DIČ: **1020281361**
Bankové spojenie: **4230192907/3100**

Telefón:
E-mail:

Číslo živnosti je registrovaná v obchodnom registri Obchodného úradu Šaľa, 405-6183.

II. Predmet dodatku

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť, resp. vykonať práce nad rámec zmluvy 012014.

- a/ prerobenie vetracej šachty s vyústením nad strechu
- b/ dodanie a osadenie 2 ks strešných okien na juhovýchodnej časti strechy
- c/ vyčistenie celej povaly priemyselným vysavačom

III. Cena

Cena za práce predstavuje sumu. **817,68 €**

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.


V Šali dňa 19.9.2014



Za objednávateľa

**Základná umelecká
škola
Kukučínova 27 ŠAĽA**

Bergendi Erazmus - BERTAS
925 91 Kráľová nV 345



Za zhotoviteľa